

MODIFICACIONES DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA DEL EJERCICIO 2015

| Nº EXPTE | NOMBRE | PROCEDIMIENTO | PUBLICACIONES | CIF | EMPRESARIO | TOTAL LICITACIÓN | TOTAL ADJUDICACIÓN | DURACIÓN meses | NÚMERO DE LICITADORES |
|----------|--|---------------|-----------------|-----------|--|------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 103/12 | Modificación del contrato de servicio de ayuda a domicilio a las personas que tengan reconocida la situación de dependencia en la ciudad de Málaga | Abierto | sin publicación | A80364243 | Clece, S.A. | -2.179.107,00 | - 2.179.107,00 | 0 | sin licitadores |
| 143/14 | Modificación del plazo de ejecución del contrato relativo a las obras de remodelación y actuaciones urgentes en las instalaciones de skate park, Distrito nº 4, Málaga | Negociado | sin publicación | B93288553 | Sinergia Ingeniería Málaga, S.L.U. | | - | 2 | sin licitadores |
| 141/14 | Modificación del plazo de ejecución del contrato relativo a las obras de remodelación y actuaciones diversas en el Polideportivo de Tiro de Pichón | Negociado | sin publicación | B92084714 | Conformas Rehabilitación y Obra Nueva, S.L. | | - | 3 | sin licitadores |
| 142/14 | Modificación del plazo de ejecución del contrato relativo a las obras de remodelación y actuaciones diversas en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga | Negociado | sin publicación | B92084714 | Conformas Rehabilitación y Obra Nueva, S.L. | | - | 5 | sin licitadores |
| 141/14 | Aprobación del Acta de Precios Nuevos y modificación del plazo de ejecución del contrato relativo a las obras de remodelación y actuaciones diversas en el Polideportivo de Tiro de Pichón | Negociado | sin publicación | B92084714 | Conformas Rehabilitación y Obra Nueva, S.L. | | - | 24 | sin licitadores |
| 51/14 | Modificación de contrato del servicio de apoyo en la gestión del proceso de adopción de animales alojados en el Centro Zoonosanitario Municipal y asistencia técnica y quirúrgica. | Abierto | sin publicación | J92747633 | Gloria y Fidel, S.C. | 6.587,24 | 6.587,24 | 12 | sin licitadores |
| 154/14 | Modificación de contrato de suministro de material de obra para el ejercicio 2015 | Abierto | sin publicación | B29244100 | Materiales de Construcción Andrés Díaz, S.L. | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | sin licitadores |
| 155/14 | Modificación del contrato de suministro de material de limpieza para el ejercicio 2015 | Abierto | sin publicación | 25275234M | Águeda Ginés Valverde | 2.056,40 | 2.056,40 | 0 | sin licitadores |



| Nº EXPTE | NOMBRE | PROCEDIMIENTO | PUBLICACIONES | CIF | EMPRESARIO | TOTAL LICITACIÓN | TOTAL ADJUDICACIÓN | DURACIÓN meses | NÚMERO DE LICITADORES |
|----------|--|---------------|-----------------|-----------|---|------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 119/13 | Modificación del contrato de alquiler de maquinaria diversa. Lote 2: Distrito Municipal Carretera de Cádiz | Abierto | sin publicación | B29692670 | Excavaciones Montosa, S.L. | 4.500,00 | 4.500,00 | 0 | sin licitadores |
| 011/15 | Modificación del plazo de ejecución del servicio de organización, puesta en marcha y gestión del Festival Maus | Abierto | sin publicación | B39304878 | Gestión Cultural y Comunicación | | - | 2 | sin licitadores |
| 154/14 | Modificación de contrato de suministro de material de obra para el ejercicio 2015 | Abierto | sin publicación | B29244100 | Materiales de Construcción Andrés Díaz, S.L. | 3.999,99 | 3.999,99 | 0 | sin licitadores |
| 103/12 | Modificación del contrato de servicio de ayuda a domicilio a las personas que tengan reconocida la situación de dependencia en la ciudad de Málaga | Abierto | sin publicación | A80364243 | Clece, S.A. | 3.879.128,77 | 3.879.128,77 | 0 | sin licitadores |